

ASUNTO: Celebración Otrosí No. 3 al contrato No 1803 de 2013

FECHA: Diciembre 3 de 2014

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, se informa que se suscribió el Otrosí No. 3 al contrato 1803 de 2013, entre la el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- y CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DABEIBA – SANTA FE DE ANTIOQUIA, RUTA 62, TRAMO 6203, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

El objeto del otrosí es adicionar el valor del contrato inicial en la suma que ascienda a CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$5.537.900.000), con el fin de atender seis (6) sectores críticos entre el PR0 Dabeiba al PR107, la rehabilitación de la vía entre PR34 Uramita al PR43 sector de puente Chorodó (entrada a Frontino), y el mantenimiento a la vía entre el PR66 Cañasgordas al PR87 Buriticá; así mismo se acuerda prorrogar el plazo contractual hasta el 27 de diciembre de 2014.

En consecuencia de lo anterior el valor total del contrato es de SESENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$60´319.691.482).

Este otrosí genera un aumento en el backlog – saldo de obras contratadas y por ejecutar - de Construcciones El Cóndor S.A. de \$5.537.900.000.

